REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL
(SONADER)
PLAN PREVISIONNEL COMPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES

POUR L’ANNEE 2014 N°2
(PGIRE 2)

	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Mode de Passation
	Date prévue de lancement
	Date prévue d’attribution
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	                  1 .Travaux

	1
	Réhabilitation de 330 ha de PIV au Trarza et faucardage/ curage des marigots de Sokam (17 km) et Bourgueiba (3 km) en 2 lots
	IDA
	AON
	Juillet 2014
	Octobre 2014
	Décembre 2014
	Décembre 2015

	2
	Réhabilitation du périmètre irrigué du Casier Pilote de Boghé (CPB) 779 ha
	IDA
	AOI
	Juillet 2014
	Octobre 2014
	Décembre 2014
	Avril 2016

	3
	Réhabilitation de 280 ha PIV du Brakna Ouest 
	IDA
	AON
	Juillet 2014
	Octobre 2014
	Décembre 2014
	Décembre 2015

	4
	Travaux complémentaires d’équipements du poste de transformateur  pour le raccordement électrique de la station de pompage de PPG2
	IDA
	AON
	Juillet 2014
	Octobre 2014
	Novembre
	Avril 2015

	

	

	1
	Contrôle des Travaux de Réhabilitation des PIV du Brakna Ouest 280 ha 
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	Décembre 2015

	2
	Contrôle des Travaux de Réhabilitation de 779 ha du périmètre irrigue et des endiguements du Casier Pilote de Boghé
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	Avril  2016

	3
	Contrôle des travaux de Réhabilitation de  PIV au Trarza 330ha, et les travaux de Faucardage/curage des marigots Sokam (17 km) et Bourguiba (3 km) 
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	Décembre   2015

	4
	Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage de Gouère Est (10 km)
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	   

	5
	Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage des axes hydrauliques de  Tambass/Garak (9 km), Mbleil/Garak (7 km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km) 
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	   

	6
	Etudes et contrôle des travaux d’aménagements de 80 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes ; 
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	

	7
	Etude et contrôle des travaux d'aménagement des périmètres irrigués de Chechiya (600 ha) et Mbakh (680 ha)
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre

2014


	

	8
	Etude pour la mise en place de mécanismes de gestion et de maintenance durables des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydroagricoles 
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre  2014
	Février   2015

	9
	Etudes  pour  (i) la consolidation du pont-vanne de Kaédi, la sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1,(ii) l’évacuation des crues du Gorgol  et (iii)la mise en place d’un système intégré de drainage PPG1/PPG2 vers un émissaire naturel
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	Juin  2015

	10
	Etude et contrôle de travaux de construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension de M'Pourié et d'une Station de pompage (pour 760 ha)
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	

	11
	Etudes et contrôle des travaux du périmètre de Dieuk
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre  2014
	

	12
	Etude de schémas des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l’actualisation de celui du Trarza.
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Octobre 2014
	Janvier   2015

	13
	La revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral (RISAP), dans sa composante 2 qui concerne la SONADER, la SNAAT et la CDD ;
	IDA
	SBQC
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Octobre 2014
	Janvier   2015

	14
	Audit du Suivi et Evaluation de la DPCSE ;
	IDA
	CI
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Octobre 2014
	Décembre  2014

	15
	Etude sur contractualisation du secteur privé dans l'agriculture ;
	IDA
	CI
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Octobre 2014
	Décembre  2014

	16
	Elaboration d'une matrice d'analyse des politiques.
	IDA
	CI
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Octobre 2014
	Décembre   2014

	3.Fournitures et équipements

	1
	Acquisition de 3 véhicules tout terrains pour les missions en appui institutionnel au MDR pour mise en œuvre du PDRI;
	IDA
	AON
	Juin 2014
	Octobre 2014
	Novembre 2014
	Novembre 2014

	2
	Acquisition d’ordinateurs et autres matériels informatiques en appui institutionnel au MDR pour mise en œuvre du PDRI;
	IDA
	CFN


	Juin 2014
	Juillet 2014
	Août  2014
	Août  2014

	3
	Acquisition d’équipements d’études (matériels topographiques, GPS professionnels, etc.) en appui institutionnel au MDR pour mise en œuvre du PDRI
	IDA
	CFN


	Juin 2014
	Juillet 2014
	Août  2014
	Août  2014
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