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	     Plan de passation des marchés 2014 

	

	                            I.   Composante II: Volet 2 / GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN (PPERPOM-FEM)

	Description
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	 
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat
	FINANCEMENT

	I.1. Marchés travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Puits pastoraux (10)
	travaux
	marché AGPO
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	60j
	FEM

	Equipement des puits en exhaure solaire (55)
	Equip
	marché AGPO
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	mars-14
	30j
	FEM

	I.2. Marchés Fournitures et Equipement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Protection de l'espace oasien et péri-oasien
	fournitures
	marché AGPO
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	mars-14
	30 jours
	FEM

	matériel de recherche dans les 8 sites de reference
	fournitures
	CN simplifiée
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	30j
	FEM

	     II.  COMPOSANTE III: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014


	II.1. Marchés Fournitures et Equipement Marchés Travaux CIII
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	 
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat
	 

	Equipement faitières 
	equipement
	CN simplifiée
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	15j
	FIDA

	     III.  COMPOSANTE IV: INFRASTRUCTURES RURALES 2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Description
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	 
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat
	 

	III.1. Marchés Travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Centre de conditionnement dates et légumes ATAR
	travaux
	DAO National
	juin-14
	 
	juin-14
	juin-14
	juil-14
	juil-14
	juil-14
	juil-14
	6 mois
	FADES

	Equipement de 20 forages Irrigation
	travaux
	DAO National
	mars-14
	 
	mars-14
	mars-14
	avr-14
	avr-14
	avr-14
	avr-14
	3 mois
	FADES

	III.2. Marchés fournitures
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Acquisition de 8 véhicules 4x4
	fournitures 
	AO
	juin-14
	 
	juin-14
	juin-14
	juil-14
	août-14
	août-14
	août-14
	45 j
	FADES

	III.2. Marchés de Services
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etude hyrogéologique et géophysique pour l'implantation de 100 forages profonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	 etudes 
	AO
	avr-14
	 
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	90 jours
	FADES

	Etude APD et DAO pour 12 barrages dont 4 grands
	 etudes 
	AO
	avr-14
	 
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	90 jours
	FADES

	AT dispositif de vulgarisation et recherche et formation
	 etudes 
	CN restreinte
	avr-14
	 
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	60 jours 
	FADES

	Etude AT centre de conditionnement et contrôle des travaux 
	 etudes 
	C I restreinte
	avr-14
	 
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	30 jours
	FADES

	      IV. COMPOSANTE V : COORDINATION ET SUIVI EVALUATION DU PROJET
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Description
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	 
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat
	 

	IV.1. Marchés Fournitures et Equipement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Equipement en informatique
	équipement
	CN simplifiée
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	Immediat
	FIDA/FEM

	2. Marchés de Services 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	AT du logiciel Tompro
	services
	Entente directe
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	Immediat
	FIDA/FEM

	Audit Annuel des Comptes 2013 et 2014
	etudes 
	CN restreinte
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	Immediat
	FIDA/FEM

	Enquête SYGRI et autres étude d'impact
	etudes
	CN restreinte
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	60j
	FIDA/FEM
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