REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité - Justice
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES OASIS (PDDO)

	AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L’ANNEE 2014



1. Le Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO) du Ministère du Développement Rural exécute, sur financement de divers bailleurs de fonds (FIDA, FADES et FEM), un programme de passation de marchés publics au titre de la Gestion 2014.

1. Les travaux, acquisitions et services envisagés concernent les composantes suivantes :

· Composante II : Volet 2 / GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN (PPERPOM-FEM)

	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Mode de Passation

	                Travaux

	1
	Puits pastoraux (10)
	FIDA/FADES/FEM
	Marché AGPO

	2
	Equipement des puits en exhaure solaire (55)
	FIDA/FADES/FEM
	marché AGPO

	                Fournitures

	3
	Protection de l'espace oasien et péri-oasien
	FIDA/FADES/FEM
	marché AGPO

	4
	matériel de recherche dans les 8 sites de référence
	FIDA/FADES/FEM
	CN simplifiée




· COMPOSANTE III : DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014

	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Mode de Passation

	                Fournitures

	1
	Equipement faitières 
	FIDA/FADES/FEM
	CN simplifiée


· COMPOSANTE IV : DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014

	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Mode de Passation

	                Travaux

	1
	Centre de conditionnement dates et légumes ATAR
	FIDA/FADES/FEM
	DAO National

	2
	Equipement de 20 forages Irrigation
	FIDA/FADES/FEM
	DAO National

	                Fournitures

	3
	Etude hydrogéologique et géophysique pour l'implantation de 100 forages profonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	FIDA/FADES/FEM
	AO

	4
	Etude APD et DAO pour 12 barrages dont 4 grands
	FIDA/FADES/FEM
	AO

	5
	AT dispositif de vulgarisation et recherche et formation
	FIDA/FADES/FEM
	CN restreinte

	6
	Etude AT centre de conditionnement et contrôle des travaux 
	FIDA/FADES/FEM
	C I restreinte


· COMPOSANTE V : COORDINATION ET SUIVI EVALUATION DU PROJET

	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Mode de Passation

	                Fournitures

	1
	Equipement en informatique
	FIDA/FADES/FEM
	CN simplifiée

	                Services

	2
	AT du logiciel Tompro
	FIDA/FADES/FEM
	Entente directe

	3
	Audit Annuel des Comptes 2013 et 2014
	FIDA/FADES/FEM
	CN restreinte

	4
	Enquête SYGRI et autres étude d'impact
	FIDA/FADES/FEM
	CN restreinte



1. Le PPM relatif à ces réalisations envisagées sera publié dans un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR (www.cpmpsr.com), site de l’ARMP (www.armp.mr), site de la CNCMP (www.cncmp.mr) et le site du MDR (www.mdr.gov.mr).
1. Les avis d’appels d’offres spécifiques relatifs aux réalisations envisagées susmentionnées seront publiés à partir de janvier 2014 dans au moins un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR (www.cpmpsr.com), site de l’ARMP (www.armp.mr), site de la CNCMP (www.cncmp.mr) et le site du MDR (www.mdr.gov.mr) et dans le site du bailleur de fonds correspondant. Les consultations restreintes concerneront les prestataires short-listés après un avis de manifestation d’intérêt.
 Les marchés financés par les bailleurs de fonds seront passés conformément aux procédures de passation de marchés de ces bailleurs. 
1. Les soumissionnaires potentiels souhaitant des renseignements complémentaires devront écrire à l’adresse indiquée ci-dessous.
Adresse : [PDDO-Zone Industrielle, Nouakchott-El Mina en face de la foire nationale,]
Numéro de téléphone : TEL : 27 06 04 28
Adresse électronique : medoulagdaf@yahoo.fr; pddoasis@yahoo.fr
                                                                                       Le Coordinateur du PDDO                                                                                                                                                 					Mohamedou O/ Mohamed Mahmoud
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	                               Composante II : Volet 2 / GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN (PPERPOM-FEM)
	
	
	
	
	
	

	Description
	
	
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat

	I.1. Marchés travaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Puits pastoraux (10)
	
	
	travaux
	marché AGPO
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	60j

	Equipement des puits en exhaure solaire (55)
	
	
	Equip
	marché AGPO
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	mars-14
	30j

	S/T Marchés Travaux CII (Sc 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2. Marchés Fournitures et Equipement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protection de l'espace oasien et péri-oasien
	
	
	fournitures
	marché AGPO
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	mars-14
	30 jours

	matériel de recherche dans les 8 sites de reference
	
	
	fournitures
	CN simplifiée
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	30j

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       COMPOSANTE III: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Marchés Travaux CIII
	
	
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat

	S/T Marchés Travaux CIII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.1. Marchés Fournitures et Equipement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipement faitières 
	
	
	équipement
	CN simplifiée
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	févr-14
	15j

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       COMPOSANTE IV: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Description
	
	
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat

	I.1. Marchés Travaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre de conditionnement dates et légumes ATAR
	
	
	travaux
	DAO National
	juin-14
	
	juin-14
	juin-14
	juil-14
	juil-14
	juil-14
	juil-14
	6 mois

	Equipement de 20 forages Irrigation
	
	
	travaux
	DAO National
	mars-14
	
	mars-14
	mars-14
	avr-14
	avr-14
	avr-14
	avr-14
	3 mois

	I.2. Marchés de Services
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etude hyrogéologique et géophysique pour l'implantation de 100 forages profonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	
	
	 études 
	AO
	avr-14
	
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	90 jours

	Etude APD et DAO pour 12 barrages dont 4 grands
	
	
	 études 
	AO
	avr-14
	
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	90 jours

	AT dispositif de vulgarisation et recherche et formation
	
	
	 études 
	CN restreinte
	avr-14
	
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	60 jours 

	Etude AT centre de conditionnement et contrôle des travaux 
	
	
	 études 
	C I restreinte
	avr-14
	
	avr-14
	avr-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	mai-14
	30 jours

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       COMPOSANTE V : COORDINATION ET SUIVI EVALUATION DU PROJET
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Description
	
	
	catég. Depense
	Méthode Passation
	Préparation du DAO
	N. object. DAO
	Publicatio.
	Ouverture plis
	Evaluation  offres
	N. object. contrat
	Signature contrat
	Durée contrat

	I.1. Marchés Fournitures et Equipement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipement en informatique
	
	
	Fourniture
	CN simplifiée
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	Immediat

	2. Marchés de Services 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AT du logiciel Tompro
	
	
	
	Entente directe
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	Immediat

	Audit Annuel des Comptes 2013 et 2014
	
	
	
	CN restreinte
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	Immediat

	Enquête SYGRI et autres étude d'impact
	
	
	
	CN restreinte
	janv-14
	janv-14
	janv-14
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	fev 2014
	60j

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BRAKNA OUEST
(PAHABO)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2014
	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Type de marché
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	
1
	Travaux d'extension de réseaux AEP , de construction de superstructures et d'acquistion de matériel d'exhaure
	

      FSN
	
Travaux
AON
	

Fév 2014



	

10/04/ 2014
	

15/04/2014
	

30/06/ 2014

	
2
	Réhabilitation de 15 périmètres maraichers féminins
	
      FSN
	
Travaux
AON
	
Février 2014
	

Avril 2014
	

Avril 2014
	

Juillet 2014

	3
	Acquisition 51 GMP
	
FSN
	
Cotation
	
Février 2014
	
Mars 2014
	
Mars 2014
	
Avril 2014

	
3
	Réalisation de l’Audit externe des comptes du Projet PAHABO pour l’exercice clos au 31/12/2014
	


FAD
	

Prestation intellectuelle
SMC
	

Février 2014
	

Avril 2014

	

Avril 2014
	

Juin 2014


[bookmark: _GoBack]Le Coordinateur du PAHABO
                                                                                                                                                              Sidi ould Smail























REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité - Justice
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BRAKNA OUEST
(PAHABO)


	AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L’ANNEE 2014




1. Le Projet d’Aménagement Hydro-Agricole du Brakna Ouest (PAHABO) exécute, sur financement de divers bailleurs de fonds (Fond Spécial du Nigéria (FSN) et le Fond Africain de Développement (FAD)), un programme de passation de marchés publics au titre de la Gestion 2014.

2. Les travaux, acquisitions et services envisagés sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Mode de Passation

	                Travaux

	1
	Travaux d'extension de réseaux AEP, de construction de superstructures et d'acquisition de matériel d'exhaure
	FSN
	DAO

	2
	Réhabilitation de 15 périmètres maraichers féminins
	FSN
	DAO

	                Fournitures

	3
	Acquisition 51 GMP
	FSN
	Cotations

	                Services

	4
	Réalisation de l’Audit externe des comptes du Projet PAHABO pour l’exercice clos au 31/12/2014.
	FAD
	DP




3. Le PPM relatif à ces réalisations envisagées sera publié dans un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR (www.cpmpsr.com), site de l’ARMP (www.armp.mr), site de la CNCMP (www.cncmp.mr) et le site du MDR (www.mdr.gov.mr).
4. Les avis d’appels d’offres spécifiques relatifs aux réalisations envisagées susmentionnées seront publiés à partir de janvier 2014 dans au moins un journal de grande diffusion (HORIZON), site de la CPMP/SR (www.cpmpsr.com), site de l’ARMP (www.armp.mr), site de la CNCMP (www.cncmp.mr) et le site du MDR (www.mdr.gov.mr) et dans le site du bailleur de fonds correspondant. Les consultations restreintes concerneront les prestataires short-listés après un avis de manifestation d’intérêt.
 
5. Les marchés financés par les bailleurs de fonds seront passés conformément aux procédures de passation de marchés de ces bailleurs.
 
6. Les soumissionnaires potentiels souhaitant des renseignements complémentaires devront écrire à l’adresse indiquée ci-dessous.

Étage/ numéro de bureau : Siège MDR/ Bureau PAHABO
Ville : Nouakchott
Code postal : BP 5053
Pays : MAURITANIE
Numéro de téléphone : ++222 45 24 47 03 / ++ 222 46 41 91 84
Numéro de télécopie : ++222 45 24 47 03
Adresse électronique : sidiouldismail@yahoo.fr



Le Coordinateur du PAHABO
                                                                                                                                                              								   Sidi ould Smail






