

République Islamique de Mauritanie

Ministère de la Justice

Plan de Passation de Marchés Publiques au titre de l'année de 2012

Réf.	Réalisations envisagées	Sources de Financement	Type de marché <sup>1</sup>	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
<b>Cabinet</b>									
1	Acquisition du matériel de bureau et matériel informatique pour l'équipement des juridictions	Etat	Fourniture	DAON Ouvert	Mars 2012	Avril 2012	Avril	avril	45.000.000
2	Révision des textes	Etat	Prestations intellectuelles	DAON Restreint	Mai 2011	Juin 2012	Juin 2012	Octobre 2012	20.000.000
	Acquisition de fond documentaire	Etat	Fourniture	DAON Ouvert	Mai 2011	Juin 2012	Juin 2012	Octobre 2012	20.000.000
	Formation et vulgarisation	Etat	Prestations intellectuelles	DAON Restreint	juillet 2011	Aout 2012	septembre 2012	Décembre 2012	10.000.000
<b>Direction des Affaires Pénales et de l'Administration Pénitentiaire</b>									
3	Acquisition des véhicules pour les prisons d'Aleg et de Nouadhibou	Etat	Fourniture	DAON Ouvert	Mars 2012	Avril 2012	Avril 2012	Avril 2012	22.000.000
4	Achat du matériel de Couchage	Etat	Fourniture	DAON Ouvert	juin 2012	Juillet 2012	Juillet 2012	Aout 2012	18.000.000

Nouakchott le : 04 mars 2012

Le président de la CPMPs Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdellahi



*Handwritten signature in blue ink.*

Plan de passation des marchés publics au titre de l'année 2012.


Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue du lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue du démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montants estimés
01	Lot1 : Acquisition de matériel informatique et mobilier de bureau pour 28 Communes	Coopération Espagnole	Fourniture	DAON	Avril 2012	Mai 2012	Juin 2012	Juin 2012	13.804.000
	Lot 2 : Acquisition de kits solaires Centre de Ressources 1 et 2								10.200.000
02	Construction à Tevragh Zeiana de locaux techniques (Hangars) DGPC	Reliquat BCI-2011	Travaux	DAON	Avril 2012	Mai 2012	Juin 2012	Septembre 2012	106.000.000
03	Lot 1 : Acquisition d'un lot de mobilier de bureau pour l'Administration Centrale et Territoriale.	BCI-2012	Fourniture	DAON	Avril 2012	Mai 2012	Juin 2012	Juin 2012	30.000.000
	Lot 2 : Acquisition d'un lot de matériel informatique pour l'Administration Centrale et Territoriale								23.000.000
04	Lot 1 : Acquisition de 4 ambulances pour la DGPC*	BCI-2012	Fourniture	DAON	Mai 2012	Juin 2012	Juillet 2012	Juillet 2012	38.796.243
	Lot 2 : Acquisition de fourgon protection pour la DGPC								10.000.000
05	Acquisition mobilier de bureau pour les locaux de la DGPC	BCI-2012	Fourniture	DAON	Juin 2012	Juillet 2012	Août 2012	Août 2012	25.000.000

\* DGPC- Direction Générale de la Protection Civile

\* CR – Centre de Ressources

Le président de la CPMPMS Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdellahi



Reference	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement de la procédure de selection	Date prévue d'attribution du contrat	date prévue de démarrage des prestations	date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Construction d'un mur de clôture de 416 ml	Budget CUN	Travaux	DAON	mai 2012	juillet-12	Août 2012	Novembre 20112	30 000 000
2	Aménagement du garage de la CUN	Budget CUN	Travaux	DAON	juillet-12	Août 2012	septembre 2012	decembre 2012	100 000 000
3	Aménagement de parcs	Budget CUN	Travaux	DAON	juillet-12	Août 2012	septembre 2012	Décembre 2012	60 000 000
4	Travaux d'éclairage public solaire autonome	Budget CUN	Travaux	DAON	juillet-12	août 2012	septembre-12	decembre 2012	10 000 000
5	Assainissement de la ville de Nouakchott	Budget CUN	Travaux	DAON	août 2012	Octobre 2012	Octobre 2012	mai-13	132 276 026
6	Aménagement de carrefours giratoires	Budget CUN	travaux	DAON	octobre-12	novembre-12	decembre 2012	juin-13	150 000 000
7	Aménagement de cimetières	Budget CUN	travaux	DAON	octobre-12	novembre-12	decembre 2012	juin-13	20 000 000
8	Réalisation d'un parc d'attraction et de loisirs	Budget CUN	Travaux	DAON	octobre-12	novmebre 2012	nov.-12	avr.-13	300 000 000
9	Réalisation d'une fourmière	Budget CUN	Travaux	DAON	octobre-12	decembre 2012	decembre 2012	juin-13	60 000 000
10	Adressage de la ville de Nouakchott	Budget CUN	Prestation intellectuelle	DAORN	juillet-12	août-12	août-12	mars-13	40 000 000
11	Panneautage des rues	Budget CUN	Fourniture et pose	DAON	juillet-12	août-12	août-12	févr.-13	50 000 000
12	Achat de matériels et mobiliers de bureaux	Budget CUN	Fournitures	DAON	juillet-12	octobre-12	novembre-12	févr.-13	100 000 000
13	Achat de matériels informatiques	Budget CUN	Fournitures	DAON	juillet-12	octobre-12	novembre-12	févr.-13	20 000 000
14	Achats de matériels de transports	Budget CUN	Fournitures	DAON	août 2012	octobre-12	novembre-12	juin-13	88 000 000
15	Achat d'engins et de matériels de travaux	Budget CUN	Fournitures	DAON	août 2012	octobre-12	novembre-12	juin-13	250 000 000
16	Réalisation d'une enquête auprès des ménages de nkchtt	SCAC/PGLCS	Prestation intellectuelle	DAORN	septembre-12	Octobre 2012	octobre-12	decembre 2012	12 000 000
17	Réalisation de projets communaux de Ksar, Dar Naim, Toujounine, Riyad, El Mina	Cofinancement CUN/UE	Travaux	DAON	mai-12	août-12	août 2012	decembre 2012	55 630 727
18	Réalisation de projets communaux de Teyarett, Tevgah Zeina, Arafat et Sebkhah	Cofinancement CUN/UE	Travaux	DAON	août 2012	septembre-12	octobre-12	févr.-13	47 678 375
19	Projets FICCUN pour les neuf communes de NKCHTT	SCAC/RIF	Travaux	DAON	octobre-12	novembre-12	decembre 2012	juin-13	303 000 000
20	Extension de réseau d'eau (Tarhil - Riadh)	Cofinancement Ville de Lausanne/région Ile de France/CUN	Travaux	DAON	mai-12	juillet-12	août 2012	decembre 2012	160 000 000
21	Création de 15 bornes fontaines	Lausanne/région Ile de France/CUN	Travaux	DAON	juillet-12	juillet-12	août 2012	decembre 2012	27 122 243

Le Président de la Communauté Urbaine de Nouakchott

Le Président de la CPMSSOUV



Agence Nationale Pour les Etudes et le Suiv des Projets

ACTUALISATION N°1 DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2012

Ref	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de selection	Date prévisionnelle d'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle d'achèvement des prestations	Montant estimé
<b>Agence Nationale pour les etudes et le Suivi des Projets</b>									
	Construction d'une usine de lait à Nema	ETAT	Travaux clés en main (études, conception, exécution, mise en marche)	Appel d'offres ouvert international	20-sept-12	14-janv-13	31-janv-13	31-oct-14	4 000 000 000 ouguiyas
	Recrutement d'un bureau d'études pour le contrôle des travaux de l'usine de lait.	ETAT	prestations intellectuelles	Appel d'offres international restreint	20-sept-12	14-janv-13	31-janv-13	31-janv-15	400 000 000 ouguiyas
	Etude de faisabilité d'une usine d'aliment de bétail	ANESP	prestations intellectuelles	Appel d'offres international restreint	20-sept-12	03-déc-12	02-janv-13	02-juin-13	30 000 000 ouguiyas
	Etude de faisabilité d'une tannerie	ANESP	prestations intellectuelles	Appel d'offres international restreint	30-juin-12	03-déc-12	03-déc-12	02-juin-13	30 000 000 ouguiyas
	Acquisition de 2 véhicules 4*4 Station Wagon	ANESP	Fourniture	Appel d'offres ouvert	20-sept-12	30-oct-12	04-déc-12	09-déc-12	40 000 000 ouguiyas

Acquisition de GPS différentiel	ANESP	Fourniture	Appel d'offres ouvert	20-sept-12	30-oct-12	04-déc-12	09-déc-12	16 000 000 ouguiyas
---------------------------------	-------	------------	-----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

**Projet de Développement Agricole Intégré Pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire (PDAI-PRSA)**

Reboisement de 10 ha au Tagant	Banque Islamique de Développement (BID)	Travaux	Appel d'Offres National	14-avr-11	30-mai-12	01-juil-12	01-janv-13	11 686 316 ouguiyas
Réalisation de 11 adductions d'eau potable dans la zone du Projet PDAI-PRSA	Banque Islamique de Développement (BID)	Travaux	Appel d'Offres National	14-avr-11	30-mai-12	15-juin-11	15-janv-13	93.126.476 ouguiya
Fourniture de Matériel agricole pour les unités de sécurité alimentaire	Banque Islamique de Développement (BID)	Fourniture	Appel d'Offres National	30-mai-12	30-juin-12	01-juil-12	01-sept-12	364 000 000 ouguiyas
Fourniture des équipements et outillage des ateliers de maintenance du matériel agricole des unités	Banque Islamique de Développement (BID)	Fourniture	Appel d'Offres National	14-avr-11	10-juin-12	10-juil-12	10-juil-12	37 565 000 ouguiyas

Construction de parc de vaccination du cheptel	Banque Islamique de Développement (BID)	Travaux	Appel d'Offres National	15-juin-12	15-juil-12	15-août-12	15-oct-12	36 000 000 ouguiyas
Acquisition de 3 vehicules ambulances poste mobile santé animale	Banque Islamique de Développement (BID)	Travaux	Appel d'Offres National	15-juin-12	15-juil-12	15-août-12	15-oct-12	60 000 000 ouguiyas
Acquisition de Matériel Informatique	Banque Islamique de Développement (BID)	Fourniture	Appel d'Offres National	15-juin-12	15-juil-12	15-août-12	15-oct-12	43 000 000 ouguiyas
Acquisition de Matériel Informatique	Banque Islamique de Développement (BID)	Fourniture	Appel d'Offres National	20-sept-12	30-oct-12	04-déc-12	09-déc-12	44 000 000 ouguiyas
Acquisition Equipements solaires	Banque Islamique de Développement (BID)	Fourniture	Appel d'Offres National	20-sept-12	30-oct-12	04-déc-12	09-déc-12	30 000 000 ouguiyas

Ahmed-Salem Ould Abdellahi



# République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

## Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés de l'ANAIR pour l'Année 2012

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
<b>Direction Administrative et Financière/Service Marchés</b>									
	Aménagement de périmètres hydro agricoles de Medina salem et Diouly au Trarza totalisant 75ha	ANAIR	Travaux	DAON	Juin - juillet	Juil -Aout	Aout	Janvier	115 000 000 UM
	Réalisation des études d'aménagement, réhabilitation de 300ha au Brakna	ANAIR	Service	DAON	Mai	Mai - Juin	Juin	Juin	20 000 000 UM
	Mise en place de 250ha de réserves pastorales, 330ha de cultures sous pluies et 3parcs de vaccination	ANAIR	Fournitures	DAON	Mai	Juin	Juin – Juil	sept	117 818 421 UM
	Mise en place de 15unités d'embouches ovines	ANAIR	Travaux	DAON	Juin	Juin	Juin	Oct	20 000 000 UM
	Construction de 30salles de classe	ANAIR	Travaux	DAON	Juin	Juillet	Juillet	Oct	105 000 000 UM
	Fourniture et équipement de 10forages (1au Trarza et 9au Brakna)	ANAIR	Fournitures	DAON	Aout	Sept	Sept	Décembre	200 000 000 UM

Réalisation de 2forages au Brakna et réparation d'un troisième en panne	ANAIR	Fournitures	DAON	Aout	Sept	Sept	Decembre	90 000 000 UM
Achat de vaches laitières suitées	ANAIR	Fournitures	DAON	Mars - Juin	Juin	Juin	Juillet	200 000 000 UM
Construction et équipement de 15 boulangeries.	ANAIR	Fournitures	DAON	Avril - Dec	Dec - Janv	Janvier	Avril	30 000 000 UM
Equipement et fourniture en marchandises des anciens magasins communautaires	ANAIR	Fournitures	DAON	Avril - Juillet	Juillet	Juillet	Aout	36 000 000 UM
Installer de nouveaux moulins à grains et renforcer les unités existantes	ANAIR	Fournitures	DAON	Mars - Sept	Septembre	Sept	Oct	20 000 000 UM
Développement de la pêche artisanale	ANAIR	Fournitures	DAON	Avril - Juin	Juin - Juil	Juillet	Aout	15 000 000 UM
Fourniture d'unités de couture	ANAIR	Fournitures	DAON	Avril - juillet	Juillet	Juillet	Juillet	22 400 000 UM
Equipement en unités de teinture et formation des opératrices.	ANAIR	Fournitures	DAON	Avril - Juillet	Aout	Aout	Sept	15 400 000 UM
Equipement des unités et procéder à la formation techniques des opérateurs en Briqueterie	ANAIR	Fournitures	DAON	Mai - Sept	Sept	Sept	Oct	45 000 000 UM
Transformation de produits laitiers	ANAIR	Fournitures	DAON	Juin - Oct	Oct	Oct	Nov	20 000 000 UM
Fabrique de grillage	ANAIR	Fournitures	DAON	Mai - Sept	Sept	Sept	Nov	20 000 000 UM
Vente de Gaz	ANAIR	Fournitures	DAON	Mai - Dec	Dec	Dec	Nov	15 000 000 UM
Création de cyber café	ANAIR	Fournitures	DAON	Mai - Dec	Dec	Dec	Janv	15 000 000 UM
Formation en gestion des AGR	ANAIR	Prestations intellectuelles	DAON	Mai - dec	Dec	Dec	Janv	30 000 000 UM



Formation en prévention et gestion des conflits	ANAIR	Prestations intellectuelles	DAON	Mai - Dec	Dec	Dec	Janv	25 000 000 UM
Formation en matière de droits de la femme et de droits humains	ANAIR	Prestations intellectuelles	DAON	Mai - Dec	Dec - Janv	Janv	Fev	15 000 000 UM
Formation en matière de petits métiers	ANAIR	Prestations intellectuelles	DAON	Mai - Dec	Dec - Janv	Janv	Fev	45 000 000 UM
<b>Total du Budget Prévisionnel</b>							<b>1 236 618 421 UM</b>	

Publier le .....

Le Président de la Commission de Passation des  
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdallahi



# République Islamique de Mauritanie

(Honneur – Fraternité – Justice)

## Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSS)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés de la Commune de Zoueratt pour l'Année 2012

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
1	Achat d'un (1) camion multi système pour transport d'ordures ménagères	Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)	Fourniture	AON	28- Juin 2012	01-Août 2012	02-Septembre 2012	21- Octobre 2012	38 000 000 UM
	Achat de Six (6) conteneurs de 7T de capacité unitaire pour camion multi système pour transport d'ordures ménagères	Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)	Fourniture	AON	28- Juin 2012	01-Août 2012	02-Septembre 2012	21- Octobre 2012	18 000 000 UM
<b>Total du Budget Prévisionnel</b>							<b>56 000 000 UM</b>		

Le Président de la Commission de Passation des

Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdallahi

