MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
SOCIETE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL (SONADER)

PLAN PREVISONNEL DE PASSATION DES MARCHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         POUR L'ANNEE 2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ref,
	Réalisations envisagées
	Service de financement
	Type de marche
	Mode de passation
	[bookmark: _GoBack]Date prévue de lancement de la sélection
	Date prévue d'attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d'achèvement des prestations

	1
	Réhabilitation du périmètres irrigué de Maghama III à Waly Gorgol
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Mai-14
	Aout-14
	Sept-14
	Juin-15

	2
	Réhabilitation d’une tranche prioritairev Périmètre Pilote du Gorgol II( PPG2)
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	

Mai-14
	Aout-14
	Sept-14
	Janvier-15

	3
	Travaux de confortement des ouvrages de décrue du Walo de Maghama Gorgol
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	
Mars-14
	
Mai-14
	
Mai-14
	Juillet-14

	4
	Contrôle des travaux de réhabilitation du périmètres irrigué de Maghama III à Waly Gorgol
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	Mai-14
	Aout-14
	Sept-14
	Juin-15

	5
	Contrôle des travaux de réhabilitation d’une tranche prioritaire de 300 ha du périmètre Pilote du Gorgol II( PPG2)
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	
Mai-14
	Aout-14
	Sept-14
	Janvier-15

	6
	Contrôle des travaux de confortement des ouvrages de décrue du Walo de Maghama Gorgol
	Budget Etat
	Prestation Int.
	DP
	

Mars-14
	Mai-14
	Mai-14
	Juillet-14



Le Directeur Général de la SONADER/MDR
Coulibaly Oumar

